



Gorzów Wielkopolski, 23.03.2026 r.

Znak sprawy: BRM-II.0003.46.2026

Szanowni Państwo

Aleksandra Sibińska-Szadna,
Ireneusz Maciej Zmora
Radni Rady Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

W odpowiedzi na interpelację Państwa Radnych z dnia 10 marca 2026 r., dotyczącą modernizacji stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej, poniżej przedstawiam informacje o stanie przygotowania i planowanej realizacji inwestycji.

Inwestycja znajduje się obecnie na etapie przygotowanej wizualizacji, która stała się punktem wyjścia do konsultacji ze środowiskiem sportowym przy współudziale autora koncepcji. Proces ten ma na celu rzetelne przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Głównym założeniem obecnych prac jest optymalizacja kosztowa obiektu, która pozwoli na realizację zadania w ramach dostępnych środków budżetowych przy jednoczesnym zwiększeniu funkcjonalności stadionu.

Za przygotowanie założeń inwestycji po stronie Urzędu Miasta odpowiada Dawid Kuraszkiewicz – Dyrektor Wydziału Sportu, natomiast na dalszym etapie realizacji zadanie przejmie Agnieszka Surmacz – Prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Na obecnym etapie nie powołano odrębnego zespołu zadaniowego; prace koordynowane są przez wskazane wyżej osoby w ramach struktury organizacyjnej Urzędu i spółki GIM przy jednoczesnym wsparciu środowiska piłkarskiego.

Miasto planuje realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Harmonogram zakłada:

- zakończenie aktualizacji koncepcji po konsultacjach oraz opracowanie PFU – sierpień 2026 r.;
- wybór wykonawcy robót w drodze postępowania przetargowego;
- rozpoczęcie prac projektowych przez wykonawcę, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę – rozpoczęcie prac budowlanych.
- zakończenie całości I etapu prac planowane jest do końca 2028 r.

Szacowany koszt realizacji I etapu modernizacji stadionu wynosi ok. 30 mln zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Miasta Gorzowa



Wielkopolskiego, przy jednoczesnym podejmowaniu stałych działań zmierzających do pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Miasto prowadzi regularny dialog ze środowiskiem piłkarskim. Uwagi i potrzeby zgłaszane przez kluby są na bieżąco przekazywane projektantowi i uwzględniane w procesie przygotowawczym. I etap obejmuje budowę trybuny zachodniej z zapleczem podzielonym na trzy poziomy:

- Poziom P1: Strefa sportowa (szatnie zawodników i sędziów, zaplecze medyczne, pomieszczenia delegata, magazyny) oraz techniczna.
- Poziom P2: Strefa mediów (pokoje spikerów, sala TV, pomieszczenie dowodzenia) – ok. 284 m².
- Poziom P3: Strefa biznesowa (sala VIP, gastronomia) – ok. 484 m². Pojemność trybuny wyniesie 1569 miejsc siedzących.
- Kwestia rozmieszczenia i liczby miejsc parkingowych zostanie szczegółowo opracowana w ramach PFU.

Miasto planuje kontynuację bezpośredniego dialogu ze środowiskiem piłkarskim, które jako użytkownik obiektu stanowi kluczowego interesariusza inwestycji. Na obecnym etapie nie przewiduje się organizacji otwartego spotkania.

Z up. Prezydenta Miasta

Izabela Piotrowicz
Zastępca Prezydenta Miasta

